
Název projektu: Nákup traktoru s příslušenstvím na údržbu veřejných ploch

Číslo projektu:  25/002/52775/432/003113

Žadatel: Obec Cholenice

Předmět projektu: Nákup traktoru s příslušenstvím na údržbu veřejných ploch

Celkové způsobilé výdaje:  715.594,00 Kc

Výše dotace: 500.915,00 Kc

Kontakt pro uveřejnění na webu MAS (ke splnění podmínky přidané hodnoty projektu).

Jméno: Romana Krajská

Telefon: 730829017

E-mail: krajska@centrum.cz

__________________________________________________________________________
_______________

Sdílení zkušeností s přípravou a realizací projektu v rámci SCLLD MAS 

1. Jak a kdy vznikl nápad na tento projekt a jaké byly jeho hlavní cíle?  

Projekt vznikl z potřeb obce, kdy hlavním cílem byla údržba veřejných ploch.  Obec dlouhodobě 
řešila efektivnější způsob péče o veřejné plochy, zeleň a místní komunikace. Pořízení techniky 
přispěje ke zkvalitnění služeb pro občany a zefektivnění práce technický služeb obce.

2. Jaký typ financování byl pro projekt zvolen a jak byl projekt financován v     průběhu realizace?   
(dotace, investice, vlastní zdroje, úvěr…)

Projekt byl financován vlastními zdroji obce. 

3. Jaká byla klíčová kritéria pro úspěšnou žádost o financování?  

Důležitým kritériem bylo zdůvodnění potřebnosti projektu, jeho přínos pro obec a občany a také 
připravenost projektu po administrativní stránce. 

4. Jak dlouho trvala příprava žádosti a jaké byly hlavní výzvy při jejím podávání?  

Příprava trvala zhruba 3 měsíce. Největší výzvou bylo zajištění všech potřebných podkladů, 
specifikace techniky a splnění administrativních požadavků žádosti. 

5. Bylo nutné spolupracovat s externími partnery nebo konzultanty?  

Ano, obec konzultovala přípravu projektu a administrativní náležitosti s pracovníky MAS a 
dodavateli techniky.

6. Byly nutné nějaké úpravy žádosti před schválením?  

Ano, během procesu byly doplněny některé administrativní náležitosti a upřesněna specifikace 
pořizované techniky.



7. Byly v průběhu projektu nějaké zásadní změny nebo úpravy oproti původnímu plánu?  

Projekt byl realizován dle schváleného harmonogramu.

8. Jaké problémy nebo výzvy se během realizace objevily?  

Mezi hlavní výzvy patřeila koordinace administrativních kroků.

9. Byly dosaženy všechny plánované cíle?  

Ano, plánované cíle projektu byly splněny. Pořízená technika je aktivně využívána pro údržbu 
veřejných ploch a přispěla ke zlepšení obecních služeb.

10. Jaké byly hlavní přínosy projektu pro Vás jako žadatele, pro cílovou skupinu nebo společnost?   
Uveďte případnou zpětnou vazbu od cílové skupiny nebo klíčových stakeholderů.

Hlavním přínosem bylo zefektivnění údržby veřejných ploch, úspora času a možnosti pružněji 
reagovat na potřeby obce. 

11. Jaké byly klíčové zkušenosti a ponaučení z realizace projektu?  

Přínosem byla komunikace s MAS a dodavateli. Důležitá byla příprava projektu, realistické 
nastavení harmonogramu. 

12. Která fáze projektu byla pro vás nejnáročnější a proč?  

Nejnáročnější byla administrativní příprava projektu a kompletace všech podkladů. 

13. Jakou roli hrála podpora ze strany vedení, donátorů nebo MAS?  

Podpora MAS byla velmi důležitá zejména pro orientaci v podmínkách projektu a administraci 
žádosti. 

14. Jaké klíčové rady byste dal/a někomu, kdo chce realizovat podobný projekt?  

Doporučujeme věnovat dostatek času přípravě projektu, konzultovat s MAS a pečlivě připravit 
administrativní podklady.

15. Jakým způsobem projekt ovlivnil vaše budoucí profesní plány, vznikly díky projektu nové   
příležitosti nebo další navazující projekty?

Získané zkušenosti obec využije při přípravě dalších projektů.


